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Decreto nOX &QQ M{ @@llo'?p,,?%)

Oggetto: Accordo di Collaborazione (ex art. 15 legge n. 241/90), sottoscritto in data 13 aprile

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

2017 tra il Commissario Straordinario € la societa Sogin SpA per 1’affidamento del
Servizio di rimozione, trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti
nel deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive
di vincoli radiologici. Approvazione Schema di Addendum all’Accordo di
Collaborazione e relativi allegati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

laL.241/1990 “Norme sul procedimento amministrativo”’;

il D.gs. 230/1995 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Furatom,  2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti,
2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e
2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi derivanti da attivita civili”,

il D.L. 67/1997 “Disposizioni urgenti per favorire 1’occupazione”, convertito con
modificazioni dalla L. 135/1997,

la L. 426/1998 “Nuovi interventi in campo ambientale”;
il D.Lgs. 152/ 2006 “Norme in materia ambientale”;

il D.M. 308/2006 “Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 486, concernente il
programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”;

la L. 99/09 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia”;

il D.Lgs. 31/10 "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel
territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti
di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne
informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della L. 99/09".

il protocollo di intesa per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione stipulato il 26 luglio 2012 tra il Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tutela
del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture ¢ dei Trasporti, il Ministero
dello Sviluppo Economico, il Ministero per la Coesione Territoriale, la Regione
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Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto ed il Commissario Straordinario
del porto di Taranto;

VISTO i1 D.L. 129/2012 “Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la
riqualificazione del territorio della citta di Taranto”, convertito dalla L. 171/2012;

VISTO il D.P.C.M. del 08/07/2014 relativo alla nomina della dr.ssa Vera Corbelli quale
Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione di Taranto e le relative proroghe disposte con D.P.C.M. del
08/07/2015, D.P.C.M. del 07/07/2016, D.P.C.M. del 06/07/2017, D.P.C.M. del
24/07/2018 e D.P.C.M. 06/08/2019; tale mandato ¢ giunto a termine il 07/07/2020, in
regime ordinario, proseguito in regime di prorogatio (ex lege 444/1994) fino al 21
agosto 2020;

VISTO il D.L. 1/2015 recante “Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse
strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta e dell'area di Taranto”,
convertito con modificazioni dalla L. 20/2015;

VISTO in particolare, I’art. 3, c. 5-bis, del sopra richiamato D.L. 1/15, che destina alla messa
in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi di cui al deposito ex Cemerad, nel comune
di Statte (TA), fino a dieci milioni di euro, a valere sulla contabilita speciale aperta
ex art. I, c. 4, del D.M. 129/12 ed intestata al Commissario Straordinario per gli
interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.

VISTO in particolare, I’art. 6, c. 2 ¢ 3, del D.L. 1/15, che individua le risorse da trasferire su
detta contabilita;

VISTO il D.P.C.]M. del 19/11/2015 relativo alla nomina della dr.ssa Vera Corbelli quale
Commissario Straordinario per ['attuazione dell’intervento di messa in sicurezza e
gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio
del Comune di Statte e la relativa proroga disposta con D.P.C. M. del 07/12/2016;

VISTO in particolare Iart. 1, del citato DPCM del 19.11.2015, contenente il riconoscimento
del carattere di interesse nazionale dei lavori di bonifica del sito ex Cemerad, e
'inserimento degli stessi negli elenchi di cui all’art. 13, del Decreto-Legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito in Legge 23 maggio 1997 n. 135;

VISTO in particolare, I’art. 3, c. 1, del D.P.C.M. 19/11/15, che conferisce al Commissario
Straordinario i poteri di cui di cui all’art 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67
convertito con modificazioni, dalla legge 3 maggio 1997 n 135 e s.m.1.;

VISTO in particolare, Iart. 3, c¢. 2, del D.P.C.M. 19/11/15, che assegna al Commissario
Straordinario il compito di predisporre il cronoprogramma tecnico, economico,
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VISTO

VISTO

VISTO

operativo dell’intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e
radioattivi siti nel deposito ex Cemerad,;

Iart. 3, co. 3 dello stesso DPCM il quale prevede che “il Commissario Straordinario,
per l'organizzazione e I'attuazione di ogni misura di sicurezza relativa alle attivita di
bonifica specificate, previste dal Decreto in parola, incluse quelle di cui all’art. 1 26
bis del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i, si avvale del supporto di alire pubbliche
amministrazioni secondo lo schema degli accordi di collaborazione di cui all‘art. 15,
della 7 agosto 1009, n. 241, e ai sensi dell’art. 6, co. 4, del D.L. 5 gennaio 2015 n.1,
convertito in Legge 4 marzo 2015, 207,

1’ Accordo di Collaborazione ex art. 15 co. 1 della L. 241/90, sottoscritto tra il
Commissario Straordinario e la Sogin S.p.A. in data 28.01.2016, in virta del quale la
stessa Sogin S.p.A. ha fornito al Commissario le seguenti prestazioni relative
all’intervento in argomento:

a) Supporto tecnico al Commissario per la predisposizione di tutti i documenti
tecnici previsti dal DPCM numero 3061 del 14 dicembre 2015;

b) Redazione del Piano di protezione fisica del sito e dei relativi documenti tecnici
per la realizzazione degli interventi richiesti;

¢) Acquisizione ed Analisi dei dati radiologici disponibili propedeutici alla
definizione dei relativi interventi;

d) Definizione dei criteri operativi d’intervento per la rimozione, messa in sicurezza
e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi, bonifica e ripristino ambientale
dell’area;

) Analisi di sicurezza nucleare (analisi dei possibili analisi incidentali);

f) Definizione dei criteri del Programma di radioprotezione;

g) Definizione dei criteri dei Piani di caratterizzazione radiologica;

h) Assistenza tecnica al Commissario Straordinario per le procedure autorizzative;

i) Assistenza tecnica su temi specialistici su richiesta del Commissario;

il Decreto n.3 del 16/02/2016 con il quale il Commissario Straordinario per
I’attuazione dell’intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e
radioattivi siti nel deposito ex Cemerad ha definito che, per ogni adempimento
propedeutico o comunque connesso all’intervento in parola, si avvale degli uffici e
della struttura dell’Autorita di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno (oggi
confluita nell’Autorita di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale),
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili costituendo un
gruppo di lavoro composto da personale in servizio presso I’Autorita di Bacino a
supporto delle attivita per ’espletamento degli adempimenti di competenza per
1’attuazione dell’intervento;
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VISTA la nota n. 47 del 26.02.2016, con la quale il Commissario Straordinario, in
ottemperanza alla previsione di cui all’art. 3 ¢. 2 del DPCM di nomina, dianzi
richiamato, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il cronoprogramma
tecnico, economico, operativo relativo all’intervento di messa in sicurezza e gestione
dei rifiuti pericolosi e radioattivi contenuti nel deposito ex Cemerad;

VISTA lanotan.001563 del 27.04.2016 con la quale il Sottosegretario di Sato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, preso atto delle soluzioni proposte, ha ritenuto che sia i
contenuti, sia i tempi di realizzazione, indicati nel cronoprogramma trasmesso dalla
Dr.ssa Vera Corbelli, corrispondono agli obiettivi concernenti ’incarico del
Commissario Straordinario;

VISTO il decreto n. 06 del 29.04.2016 con il quale il Commissario Straordinario ha disposto
che le attivita funzionali all’esecuzione dell’incarico affidato fossero eseguite in
conformita al Cronopragramma di cui sopra;

VISTO il comma 1 dell’art.3/bis del D.L. n. 243 del 29/12/2016, convertito con modificazione
dalla L. n. 18 del 27/02/2017, che dispone che it Commissario straordinario .......é
autorizzato ad affidare il servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei
rifiuti presenti nel suddetto deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e
rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, alla Sogin Spa, Societd dotata di
specifiche ed elevate competenze nella materia, affinché svolga tutte le attivita
necessarie, anche avvalendosi di societa controllate;

VISTO il comma 2 dell’art.3/bis del D.L. n. 243 del 29/12/2016, convertito con modificazione
dalla L. n. 18 del 27/02/2017, che dispone che le funzioni e i poteri del citato
Commissario sono prorogati fino al completamento delle attivita previste al comma 1
del medesimo articolo;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 del citato art. 3 bis del D.I. n. 243/16
“All’attuazione dei commi I e 2 si provvede a valere, rispettivamente, sulle risorse di
cui agli articoli 3, comma 5-bis, e 6, comma 3, del decreto legge 5 gennaio 2015, n.1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, 207,

VISTO I’Accordo di Collaborazione, ai sensi dell’art. 15, comma 1 della L. 241/1990,
stipulato in data 13/04/2017 tra il Commissario Straordinario e la Sogin S.p.A., per
I’affidamento del servizio di rimozione, trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei
rifiuti presenti nel suddetto deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e
rilascio delle aree prive di vincoli radiologici;

CONSIDERATO che le modalita di svolgimento delle attivita sono svolte dalla Sogin S.p.A.
in base agli specifici allegati Tecnico-Operativo (All. 1) ed Economico-
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Amministrativo (All. 2) che costituiscono parte integrante e sostanziale del sopra
richiamato Accordo di collaborazione;

VISTO il Decreto n.15 del 22/05/2017 con il quale il Commissario Straordinario ha nominato
il Dott. Gennaro Capasso quale Responsabile del Procedimento del citato Accordo di
Collaborazione ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990;

VISTO il Decreto n. 28 del 16/11/2017 con il quale il Commissario Straordinario ha approvato,
sulla base del parere favorevole dell’ISPRA di cui alla nota prot. 56113 del 13.11.2017
(acquisita al protocollo commissariale al n. 478 del 13.11.2017), il Piano Operativo di
Intervento con allegata Relazione Tecnica di Supporto;

VISTO il Decreto n. 29 del 16/11/2017 con il quale il Commissario Straordinario, tenuto conto
della prescrizione al Piano Operativo di cui sopra formulata dall’ISPRA (nota prot. n.
56113 del 13.11.2017) ha approvato lo schema di integrazione all’Accordo di
Collaborazione a seguito della quale Sogin S.p.A. assume la responsabilita per le
attivita in sito, della corretta attuazione delle disposizioni relative alla protezione
sanitaria dei lavoratori e della popolazione, di cui rispettivamente ai Capi VIII e IX
del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;

VISTA I’integrazione all’ Accordo di Collaborazione in parola sottoscritta in data 17/11/2017;

CONSIDERATO che nel mese di dicembre 2019 la SOGIN ha rappresentato I’imminente
rallentamento nel trasferimento dei fusti radioattivi a causa della non capacita da parte
della Nucleco (societa controllata dalla SOGIN) di ricevere presso il sito di Casaccia i
rifiuti della ex Cemerad, essendo in corso in tale sito operazioni di spostamento di
rifiuti radioattivi non procrastinabile;

CONSIDERATO che a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ¢ stato necessario
sospendere il trasferimento dei fusti radioattivi all’estero sino ad ottobre 2020,
successivamente ai primi due trasferimenti effettuati il 18/11/2019 e 27/01/2020;

CONSIDERATO che, al fine di definire le azioni da porre in essere per allontanare celermente
i rimanenti fusti dal sito ex Cemerad il Commissario Straordinario, con nota n. 82 del
9.03.2020, ha trasmesso all’ISIN la revisione del Piano Operativo di Intervento,
elaborato con il supporto della SOGIN, al fine di introdurre la possibilita di disporre
presso 1’Operatore terzo autorizzato di un deposito temporaneo per accogliere i rifiuti
radioattivi allontanati dal deposito ex Cemerad prima del conferimento all’impianto
della Nucleco s.p.a., societa controllata della Sogin S.p.A.;

CONSIDERATO che la Sogin, con note n. 9839 del 21.02.2020 (acquisita al protocollo
commissariale al n. 65 del 25.02.2020) e n. 23460 del 11.05.2021 (acquisita al
protocollo commissariale al n. 92 del 14.05.2021), ha illustrato al Commissario
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Straordinario le criticita riscontrate nell’attuazione dell’intervento, impreviste e
imprevedibili, - numero maggiore di fusti non identificabili (anonimi); emergenza
epidemiologica per il virus Covid-19; maggiore necessita di riconfezionare i fusti
originali in contenitori piti grandi con conseguente incremento del numero di trasporti;
I’aumento dei costi per il trattamento, condizionamento e conferimento finale dei
rifiuti definitivamente classificati dal gestore come "rifiuti radioattivi" al gestore del
Servizio Integrato Nazionale (ENEA) — le quali hanno comportato una variazione in
aumento dei costi previsti rispetto alle risorse stanziate stimata dalla Sogin stessa, a
completamento delle attivita di cantiere, pari ad Euro 8,8 milioni;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario ha rappresentato la necessita dell’ulteriore
fabbisogno economico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed a tutte le altre Istituzioni
competenti, con note prot. n. 95 del 24.03.2020 — n. 158 del 15.06.2020 — n. 189 del
07.08.2020 — n. 200 del 10.09.2020 — n. 204 del 15.09.2020; 216 del 25.09.2020; 243
del 22.10.2020; 246 del 23.10.2020; 291 del 1.12.2020; 58 del 19.03.2021; 62 del
22.03.2021; 120 del 02.07.2021; 138 del 13.08.2021; 165 del 27.09.2021; 187 del
24.11.2021;

CONSIDERATO che in data 12/05/2020, con nota prot. n. 21509, la Sogin ha comunicato al
Commissario Straordinario di aver espletato le procedure previste dalle normative
vigenti per I’individuazione di un deposito temporaneo presso 1’operatore terzo,
identificato nella Protex Italia s.r.l. di Forli;

VISTO il decreto commissariale n. 19 del 19.11.2020 di approvazione del “Piano Operativo -
rimozione, trasporto, caraftterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito
ex Cemerad con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli
radiologici (CD 01 00023 rev.5)”, adeguato alle osservazioni espresse dal
Commissario Straordinario stesso ed alle prescrizioni dell’ISIN di cui alla nota n. prot.
5673 del 5.10.2020;

CONSIDERATO che al 30.10.2020 sono state completate tutte le attivita di preparazione dei
viaggl per i'allontanamentio dei fusti ancora presenti e che, dal 01/11/2020, in attesa
delle ulteriori risorse finanziarie, non essendoci in cantiere attivita operative a carattere
continuativo, le operazioni sono proseguite in forma intermittente per le sole attivita
di verifica e di manutenzione ordinaria;

VISTO [articolo 1, comma 417 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-
2024» che stabilisce che al fine di consentire il completamento degli interventi di
messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito
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dell’area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, é
autorizzata la spesa di € 8.800.000 per I'anno 2022,

CONSIDERATO che a seguito dell’entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, il
Commissario Straordinario, al fine di garantire la piena operativita nell’assolvimento
delle funzioni connesse all’incarico in corso, ha richiesto al Segretario Generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota n.8 del 28.01.2022 inviata per conoscenza
anche ai Capi di Gabinetto del MEF, del MiTE e del MISE) di valutare 1’opportunita
di disporre quanto necessario affinché lo stesso Commissario Straordinario fosse
autorizzato all’apertura di una Contabilita Speciale presso la Tesoreria dello Stato sulla
quale trasferire le risorse stanziate con I’art. 1, comma 417 della Legge 30 dicembre
2021, n. 234;

CONSIDERATO che il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
nota prot. n. 1325 del 14.02.2022 (inviata per conoscenza anche ai Capi di Gabinetto
del MEF, del MiTE e del MISE — acquisita al protocollo commissariale con il n. 22 in
pari data) ha rappresentato al Commissario Straordinario che i fondi stanziati dall'art.
1, comma 417, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la bonifica del sito in oggetto
indicato, sono stati inseriti nello "Stato di Previsione dell'Entrata” del Ministero della
Transizione Ecologica invitando il Commissario Straordinario “a coordinarsi con lo
stesso al fine di conseguire, come auspicato, la piena operativitd nell'assolvimento
delle funzioni connesse all'incarico assegnato”;

CONSIDERATO che alla luce di quanto rappresentato dal Segretario Generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario ha richiesto al
Capo di Gabinetto del MiTE (rif. nota n. 25 del. 21.02.2022) anche in considerazione
della recente riorganizzazione del MITE, indicazioni in merito al soggetto del
Ministero preposto alla definizione degli atti per il prosieguo delle azioni da porre in
essere;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario ha anche nuovamente richiesto in data
10.03.2022 (protocollo CS n.38) al MEF I’apertura di una apposita Contabilita
Speciale presso la Tesoreria dello Stato sulla quale trasferire le risorse stanziate con
I’art. 1, comma 417 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

CONSIDERATO che il MEF con nota n. 91629 del 04.05.2022 (nota acquisita al protocollo
commissariale con il n. 62 in pari data), inviata al Commissario Straordinario ed al
MiTE, ha precisato che “Come gia comunicato in risposta alle precedenti istanze, la
richiesta non pud essere accolta, in quanto l'apertura di una contabilita speciale puo
essere disposta in applicazione di una specifica disposizione legislativa, ovvero
laddove sia prevista espressamente nell'articolato di un'Ordinanza di Protezione Civile
o sia stata attivata la procedura di cui agli articoli 8 ¢ 10 del D.P.R. del 20 aprile 1994,
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n. 367 (stipula di un Accordo di programma tra pit Amministrazioni, individuazione
del funzionario delegato, durata dell'intervento, entita del finanziamento etc.).
Pertanto, le suddette somme potranno essere utilizzate in contabilitd ordinaria
attraverso ordini di accreditamento, come previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 367/1994";

CONSIDERATO che con nota prot 70234.06-06-2022 del 06.06.2022 (nota acquisita al
protocollo commissariale con il n. 74 del 07.06.2022) il Direttore Generale della
Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e Delle Risorse Idriche del Ministero
della Transizione Ecologica, dott. Giuseppe Lo Presti, chiede all’Ufficio Centrale del
Bilancio ¢/o MITE di acquisire le valutazioni di codesto Ufficio sulle pit idonee
procedure funzionali al trasferimento delle risorse al Commissario straordinario ex
Cemerad, Dott.ssa Vera Corbelli, al fine di consentire allo stesso la piena operativita
nell'assolvimento delle funzioni connesse all'incarico assegnato;

CONSIDERATO che con nota prot 70234.06-06-2022. del 06.06.2022 (nota acquisita al
protocollo commissariale con il n. 85 del 21.06.2022) il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Transizione Ecologica — Ufficio 1, nel prendere atto che, con nota del 04.05.2022, prot.
nr. 91629, il Ragioniere Generale dello Stato non ha accolto la richiesta di apertura di
una specifica contabilita speciale, occorre, pertanto, porre in essere le procedure idonee
al trasferimento delle risorse finanziarie stanziate, con Legge di Bilancio del 30
dicembre 2021, nr. 234, per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e
gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, attraverso
ordini di accreditamento, cosi come previsto dall'art. 9 del D.P.R. nr. 367/1999;

CONSIDERATO che successivamente a cid, il Commissario Straordinario, con nota n. 91 del
05.07.2022 ha chiesto nuovamente al MITE e a tutti gli Enti interessati (MEF ¢
Presidenza del Consiglio dei Ministri) di autorizzare il trasferimento delle risorse
attraverso "ordini di accreditamento” sullo stato di previsione della spesa 090
"Ministero della Transizione Ecologica" allo scrivente Commissario Straordinario per
l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e
radioattivi siti nel deposito ex Cemerad. nel territorio comunale di Statte (TA);

CONSIDERATO che in data 12.07.2022 la Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle
attivita illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha
effettuato sulle aree del cantiere ex Cemerad un sopralluogo. In tale occasione il
Commissario Straordinario ha rappresentato al Presidente della Commissione
Parlamentare e agli altri componenti, oltre allo stato delle attivita, anche la questione
inerente al percorso posto in essere per poter usufruire delle risorse economiche
stanziate con la Legge di Bilancio del 30 dicembre 2021, nr. 234;
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VISTO il decreto n. 101 del 14.07.2022 della Direzione Generale per 1’uso sostenibile del suolo
e delle risorse idriche del Ministero della Transizione Ecologica con il quale ¢ stata
nominata la dott.ssa Vera Corbelli, in qualitd di Commissario Straordinario per
I’attuazione dell’intervento di Messa in Sicurezza e Gestione dei Rifiuti Pericolosi e
Radioattivi siti nel deposito ex Cemerad del comune di Statte (TA), Funzionario
Delegato al fine del trasferimento delle risorse stanziate, con legge di Bilancio n. 30
dicembre 2021, nr. 234, attraverso ordini di accreditamento, cosi come previsto
dall’art. 9 del DPR n. 367/1994. Tale nomina consente dunque al Commissario
I’utilizzo dei fondi stanziati;

CONSIDERATO che in forza del D.D. USSRI di nomina n. 101 del 14.07.2022 per la gestione
della contabilita relativa alle attivitd in capo al Commissario Straordinario € previsto
1’utilizzo dei Fondi di Bilancio del MEF pari ad € 8.800.000,00 a valere sulla Missione
18, Programma 19, Azione 3, CDR 13, CAP. 7503 PG 16;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario ha disposto quanto necessario per la
ripresa delle attivita; in particolare sono state completate con ISIN le procedure in
merito alla gestione dei fusti e, in data 06.09.2022, ¢ stata effettuata la verifica dello
stato di consistenza del cantiere ex Cemerad alla presenza di delegati del Commissario
Straordinario, della Sogin SpA e della Nucleco SpA;

CONSIDERATO che avendo la societd Sogin SpA segnalato criticita circa I’incenerimento
all’estero dei rifiuti liquidi organici, su richiesta del Commissario Straordinario ¢ stato
organizzato un incontro presso la Sede ISIN di Roma in data 11.10.2022, al quale
hanno preso parte il Direttore dell’ISIN, il Commissario Straordinario, il Commissario
Sogin, il Presidente della Nucleco ed il Direttore del Dipartimento Fusione e
Tecnologie per la Sicurezza Nucleare del’ENEA, al fine di individuare possibili
soluzioni per consentire 1’allontanamento dei rifiuti dal sito in parola nel breve
periodo, attese le criticita locali e lo stato di notevole fatiscenza del deposito;

CONSIDERATO che in seguito alle determinazioni scaturite dal suddetto incontro sono state
definite alcune soluzioni per consentire il celere allontanamento dei rimanenti fusti dal
deposito ex Cemerad e la messa in sicurezza degli stessi, discusse nell’ambito di un
ulteriore incontro presso I'ISIN in data 31.01.2023, al quale hanno preso parte il
Direttore dell’ISIN, il Commissario Straordinario, il Commissario Sogin, il Presidente
della Nucleco ed il Direttore del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza
Nucleare del’ENEA;

CONSIDERATO che nell’ambito del sopra richiamato incontro, ¢ stata anche valutata la
possibilita di trasferire i rimanenti fusti presenti nel deposito ex Cemerad direttamente
presso il sito di Casaccia della Nucleco, all’interno di un deposito attualmente
autorizzato al solo stoccaggio dei rifiuti ex Prima Categoria e precedentemente non
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disponibile; al riguardo, ¢ stato concordato che la Nucleco avrebbe effettuato,
relativamente al deposito in parola, la richiesta di modifica delle “Prescrizioni Generali
e Tecniche” al MASE ai sensi della prescrizione 1.5 del documento ISPRA-
ENEA/NUCLECO/PT/09 del proprio Nulla Osta;

CONSIDERATO che nelle more del completamento del suddetto procedimento di
autorizzazione alla modifica delle “Prescrizioni Generali ¢ Tecniche” del deposito
presso il sito di Casaccia della Nucleco, al fine di definire una programmazione delle
azioni propedeutiche alla riapertura del cantiere ed alla ripresa dell’allontanamento dei
rifiuti dal sito ex Cemerad ¢ stata svolta, il 18 maggio 2023, una riunione convocata
dal Commissario Straordinario alla quale hanno preso parte i rappresentati della
SOGIN e della Nucleco, nell’ambito della quale ¢ stato convenuto che, nelle more del
completamento della procedura di autorizzazione per ’utilizzo del deposito C60 per i
rifiuti ex Cemerad da parte della Nucleco, risulta possibile, nel breve periodo,
procedere al trasporto presso il sito della Nucleco di Casaccia dei rifiuti anonimi e
solidi;

CONSIDERATO che con nota 68 del 17.05.2023 il Commissario Straordinario ha comunicato

al MASE il Piano Triennale di Spesa e ha sollecitato lo stesso per la “quadratura dei
fondi™.

VISTA la nota acquisita agli atti del Commissario Straordinario al n. 73 del 19.05.2023 con la
quale il Direttore dell’ISIN ha comunicato di aver ricevuto, per conoscenza, in data
19.04.2023, con prot. 2377/ISIN del 19.04.2023, I’istanza presentata dalla Nucleco al
MASE ai sensi della prescrizione 1.5 del Nulla Osta Nucleco IMP/37/1 finalizzata a
consentire lo stoccaggio temporaneo entro la struttura di Deposito C-60 dei rifiuti
liquidi e solidi provenienti dal Sito ex Cemerad e di aver iniziato, in attesa di ricevere
dal MASE Ia richiesta di parere ai sensi della suddetta prescrizione 1.5, una
preliminare analisi;

CONSIDERATO che il MASE-Dipartimento Energia, Direzione Generale Competitivita ed
Efficienza Energetica, Divisione V - Monitoraggio e Controllo Decommissioning
instaliazioni Nucleari, con nota prot. n. 84541 dei 24/05/2023 (inviata per conoscenza
al Commissario Straordinario ed acquisita al prot. n. 74 del 25/05/2023), ha richiesto
all’ISIN il parere di competenza in merito all’Istanza della Societa Nucleco di modifica
delle Prescrizioni Gestionali Tecniche Deposito C60, ai sensi della prescrizione 1.5
del nulla osta di categoria A rilasciato con D.I. 15.04.2010 (modificato con D.I.
02.12.2022 - Pos. IMP/37/1), ai fini dello stoccaggio temporaneo di rifiuti liquidi e
solidi provenienti dal sito ex-Cemerad,;

CONSIDERATO che in data 5.06.2023 (prot. CS n. 77) il Commissario Straordinario ha
comunicato all’ISIN gli esiti dell’incontro del 18 maggio 2023, rappresentando che ad
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oggi risulta possibile procedere al trasporto presso il sito della Nucleco di Casaccia dei
rifiuti anonimi e solidi, in quanto tale attivita & conforme all’attuale Piano Operativo
di Intervento approvato con decreto commissariale n. 19 del 19.11.2020 mentre il
trasferimento dei rifiuti liquidi avra inizio a completamento della sopra richiamata
procedura di autorizzazione all’utilizzo per i rifiuti ex Cemerad del deposito C60; al
riguardo ha richiesto all’ISIN un aggiornamento in merito alle valutazioni di
competenza dell’Ispettorato;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3584 del 14.06.2023 (acquisita agli atti del
Commissario Straordinario in data 15/06/2023 al n. di prot. 81) in riscontro alla nota
sopra richiamata n. prot. CS 77/2023 I'ISIN ha comunicato al Commissario
Straordinario di avere in corso istruttoria e di essere in procinto di inviare al MASE
richieste di integrazioni alla documentazione presentata da Nucleco in merito
all’autorizzazione all’utilizzo per i rifiuti ex Cemerad del deposito C60, al fine di
completare le valutazioni di competenza;

CONSIDERATO che con prot. n. 3603 del 15.06.2023 (inviata per conoscenza anche al
Commissario Straordinario in data 15/06/2023 al n. di prot. 81) I’'ISIN ha inviato al
MASE la richiesta di chiarimenti e di integrazioni, emerse dall’esame dei documenti
relativi all’istanza presentata dalla Nucleco per quanto attiene all’autorizzazione
all’utilizzo per i rifiuti ex Cemerad del deposito C60;

VISTA la nota n. di prot. 91 dell’11.07.2023 con la quale il Commissario Straordinario ha
segnalato alla SOGIN ed alla Nucleco I'urgenza di ricevere quanto prima la
documentazione tecnica ed economica necessaria per la definizione dell’Addendum
all’Accordo di Collaborazione (ex art. 15 legge n. 241/90), per I’affidamento del
Servizio di rimozione, trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel
deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di
vincoli radiologici, sottoscritto in data 13 aprile 2017 tra il Commissario Straordinario
e la Sogin SpA;

VISTA la nota prot. n. 39793 del 25.07.2023 (acquisita agli atti del Commissario Straordinario
in pari data al n. di prot. 98) con la quale la SOGIN ha trasmesso al Commissario
Straordinario I’analisi dei costi a consuntivo per il trattamento dei rifiuti ricevuti in
Nucleco ed il confronto con il tariffario Servizio Integrato;

VISTA la nota n. di prot. 100 del 26/07/2023 con la quale il Commissario Straordinario, con
riferimento alla sopra richiamata nota prot. 39793/2023, nel prendere atto che i costi
realmente sostenuti ed esposti nei rendiconti trimestrali sono analoghi a quelli che
sarebbero stati sostenuti applicando le tariffe del Servizio Integrato, ha comunicato
alla SOGIN ed alla NUCLECO, tenuto anche conto che la gestione dei rifiuti secondo
i parametri del Servizio Integrato consente, sulla base della normativa vigente, di
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completare le attivita del Commissario Straordinario all'atto del trasferimento dei
rifiuti alla NUCLECO/ENEA e conseguente identificazione degli stessi, ha
comunicato il proprio nulla osta alla gestione dei rifiuti secondo i parametri sopra
citati;

VISTA la nota n. di prot. 41785 del 3 agosto 2023 (acquisita agli atti del Commissario
Straordinario in pari data al n. di prot. 101) con la quale la SOGIN ha trasmesso al
Commissario Straordinario la bozza di Addendum all’ Accordo di Collaborazione ex
art. 15 Legge 241/90, sottoscritto in data 13 aprile 2017 ed i relativi allegati tecnici ed
€conomict;

VISTA la nota n. di prot. 45019 del 01.09.2023 (acquisita agli atti del Commissario
Straordinario in pari data al n. di prot. 108 del 01.09.2023) con la quale la SOGIN, a
seguito degli approfondimenti intercorsi con il Commissario Straordinario, ha
trasmettono allo stesso i documenti di seguito indicati, che recepiscono le osservazioni
emerse:

v" Addendum all’ Accordo di Collaborazione sottoscritto in data 13/04/2017;
v' Allegato tecnico;

v Allegato economico;

v' Programma temporale PTG;

v CONSIDERATO che ad oggi risultano allontanati dal deposito ex Cemerad n. 13.672
fusti totali (di cui n. 2532 contenenti materiale radioattivo e n. 11.140 fusti contenenti
materiale potenzialmente decaduto) mentre sono ancora presenti nel deposito n. 3021
fusti contenenti materiale prevalentemente radioattivo;

CONSIDERATO che risulta urgente ed indifferibile la ripresa delle attivita di allontanamento
dei fusti ancora presenti nel cantiere ex Cemerad,;

CONSIDERATO che a tal fine ¢ necessario stipulare con la societa Sogin un Addendum
all’Accordo di Collaborazione (ex art. 15 legge n. 241/90) per I’affidamento del
Servizio di rimozione, trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti
nel deposito ex Cemerad. con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di
vincoli radiologici, sottoscritto il 13.04.2017 tra il Commissario Straordinario € la
societa Sogin SpA che tenga conto degli ulteriori costi necessari per il completamento
dell’intervento e della presenza di un deposito terzo di stoccaggio provvisorio dei
rifiuti radioattivi in attesa della disponibilita del deposito di Casaccia (RM) della
Nucleco dove trattare e stoccare gli stessi;

VISTA la bozza di Addendum all’Accordo di Collaborazione (ex art. 15 legge n. 241/90),
sottoscritto in data 13 aprile 2017 e relativi allegati:

v" Allegato Tecnico
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v' Allegato Economico;
v" Programma temporale PTG;

Per tutto quanto visto e considerato in premessa, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il
Commissario Straordinario per [’intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti
pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte (TA4)

DECRETA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
0. Di approvare la bozza di Addendum all’ Accordo di Collaborazione (ex art. 15 legge n.

241/90), per I’affidamento del Servizio di rimozione, trasporio, caratterizzazione e
smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica
e rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, sottoscritto in data 13 aprile 2017 tra il
Commissario Straordinario e la Sogin SpA e relativi allegati di seguito riportati:

v’ Allegato Tecnico,
v Allegato Economico;
v Programma temporale PTG.

3. Di autorizzare la sottoscrizione, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.1gs. 7 marzo
2005, n.82, della bozza di Addendum all’ Accordo di Collaborazione (ex art. 15 legge n.
241/90), sottoscritto in data 13 aprile 2017 tra il Commissario Straordinario e la Sogin
SpA e relativi allegati.

4. Di impegnare la somma totale di € 8.576.188,09, comprensivo di IVA al 10%, con le
risorse stanziate dalla legge di Bilancio n. 30 dicembre 2021, nr. 234 (art.1, comma 417)
pari ad € 8.800.000,00, appostate sui Fondi di Bilancio del MEF - Direzione Generale
USSRI a valere sulla Missione 18, Programma 19, Azione 3, CDR 13, CAP. 7503 PG
16.

S Di trasmettere il presente Decreto ai Dirigenti Tecnici dell’Autorita di Distretto
dell’ Appennino Meridionale, dott. Gennaro Capasso ed ing. Raffaele Velardo nonché al
Funzionario dott. Lorenzo Ferri per gli adempimenti di conseguenza.

6. Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito internet del Commissario
Straordinario, nella sezione Amministrazione Trasparente - "Provvedimenti”.
7. Di dare comunicazione della stipula dell’Addendum in parola a tutte le Istituzioni

interessate. ,

Il Commissario Stragrdinario

Dr.ssa Geol.[Vella fCorbelli
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ADDENDUM ALL’ ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ex art. 15 Legge n. 241/90
sottoscritto in data 13 aprile 2017

TRA

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO per I'attuazione dellintervento di messa in sicurezza
e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del
Comune di Statte (d’ora innanzi, “il Commissario Straordinario”), nella persona della

Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
E

SO.G.I.N. S.p.A. (nel seguito anche denominata “Sogin”), con sede legale in Roma, via
Marsala n. 51/c, CF. e P. IVA. n. 05779721009, legalmente rappresentata
dallAmministratore Delegato, dott. Gianluca ARTIZZU, munito dei necessari poteri per la
sottoscrizione del presente atto, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente

atto presso la sede sociale.

Premesso che:

— a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 18/2017, il Commissario Straordinario e la
Sogin S.p.A. (in seguito le “Part’), in data 13 aprile 2017, hanno sottoscritto un Accordo
di Collaborazione ex art. 15 Legge n. 241/90 per l'attuazione dell'intervento di messa in
sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel
territorio del Comune di Statte,

— in particolare, tale Accordo & finalizzato a regolare sotto il profilo procedurale,
amministrativo e finanziario le attivita di collaborazione fra la Sogin S.p.A. ed Il
Commissario Straordinario al fine dello svolgimento delle operazioni di trasporto,
caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito ex Cemerad, con finale
bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli radiologici;

— con 'Accordo richiamato la Sogin S.p.A. si & impegnata espressamente ad esegulire, in

Lo



ij ONINLGQIO C%‘(ZM‘(/MZW
hor Callivaxione dell inforvento di messa in siourexxa ¢ galianc ded rifits
7
frericelosi ¢ radiaallev 5ti ned defiosiles i Femerad, nel lerrilora comunale di Halle (TA)

ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche
individuate allart. 7 delllAccordo stesso, anche avvalendosi della propria societa
controllata Nucleco, cosi come previsto espressamente dall'art. 3-bis del bis, comma 1,
del D.L. n. 243 del 29 dicembre 2016, convertito con modificazioni in L. 28 febbraio 2017
n. 18, le attivita in parola a favore del Commissario Straordinario, secondo le modalita
previste dallart. 3 bis D.L. n. 243/16, alle condizioni specificate nellAllegato Tecnico
Operativo e nell'Allegato Amministrativo di cui all’art. 4 dell’ Accordo;

I'art. 7 dell'’Accordo prevede che “Gli oneri economici di cui al presente articolo trovano
copertura nelle risorse di cui all'art. 3, co. 5 bis, del D.L. 1/2015. Per I'esecuzione delle
attivita svolte da Sogin S.p.A., in attuazione del presente Accordo, il Commissario
Straordinario rimborsera a Sogin S.p.A., i costi effettivi sostenuti come definiti
nell'allegato tecnico-economico, in base allo stato di conoscenza del Deposito, I'importo
presunto ammonta ad € 7.138.466,00, al netto di I.V.A. ed accessori di legge, se dovuti”:
allo stato attuale la situazione all'interno del deposito ex CEMERAD é& quella riportata
nell’allegato tecnico;

le criticita riscontrate nell'attuazione dell'intervento, impreviste e imprevedibili: numero
maggiore di fusti non identificabili (anonimi); emergenza epidemiologica per il virus Covid-
19; maggiore necessita di riconfezionare i fusti originali in contenitori pil grandi con
conseguente incremento del numero di trasporti; aumenti costi smaltimento presso Enea;
hanno comportato una variazione in aumento dei costi previsti rispetto alle risorse
stanziate; variazione stimata dalla Sogin (nota n. 9839 del 21.02.2020 acquisita al
protocolio commissariale al n. 65 del 25.02.2020 e nota n. 23460 del 11.05.2021 acquisita
al protecollc commissariale al n. 92 del 14.05.2021), a compietamento deiie attivita di
cantiere, pari ad Euro 8,8 milioni;

le attivita in cantiere sono state sospese I'1/11/2020 (comunicazione Sogin prot. 49717
del 29/10/2020 acquisita al protocollo commissariale al n. 254 del 03.11.2020) a causa
dei suddetti eventi imprevisti e imprevedibili che hanno determinato 'incremento dei costi

e quindi la mancanza della copertura economica da parte della Struttura Commissariale,
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che, cosi come previsto dallart. 7 dell’Accordo stesso, & presupposto necessario e
imprescindibile per 'esecuzione delle attivita;

~ in esito alla sospensione, il giorno 11/12/2020, su disposizione del Commissario
Straordinario, delegati dello stesso Commissario Straordinario, della Sogin e della
Nucleco hanno effettuato I'accertamento dello stato di consistenza del cantiere e lo stato
di consistenza dei luoghi. Successivamente (prot. 604 del 07-01-2021 ¢ stato redatto il
documento CD 01 00051 “Avanzamento tecnico economico e finanziario del progetto
CEMERAD al 30-12-2020"

— nelle more delle determinazioni da assumere dalle Istituzioni competenti in merito alle
aggiuntive risorse economiche richieste, il Commissario Straordinario, con nota n. 264
del 23.11.2020, ha richiesto alla Sogin di valutare comunque la possibilita di completare
le attivita di allontanamento dei fusti dal sito in parola; tale richiesta & stata reiterata dal
Commissario Straordinario con nota n. 21 dell'11.02.2021;

— con nota del 25.03.2021, acquisita al protocollo commissariale al n. 64, la Sogin ha
rappresentato al Commissario Straordinario che “ai sensi dell'art. 2 dell'’Accordo di
Collaborazione, Sogin si € impegnata espressamente ad eseguire le attivita oggetto del
medesimo (ovvero le "operazioni di rimozione, trasporto, caratterizzazione e smaltimento
dei rifiuti presenti nel deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio delle
aree prive di vincoli radiologici"), in ragione delle proprie specifiche competenze e nei
limiti delle risorse economiche individuate all'art. 7 (ovvero nei limiti dell'importo stanziato
al momento della sottoscrizione dell'’Accordo nell'aprile del 2017, pari ad € 7.138.466).
Gli oneri per 'esecuzione di tali attivita vengono anticipate da Sogin e successivamente
rimborsati dal Commissario Straordinario. Tali oneri, pertanto, devono trovare preventiva
copertura, cosi come previsto dallo stesso art. 7 dell'’Accordo, nelle risorse di cui all'art.
3, comma 5-bis, del DL n.1/2015, convertito con la L. 20/2015. In difetto di tale preventiva
copertura, Sogin non puc assumersi l'onere di anticipare costi che potrebbero essere
oggetto di censura da parte della Corte dei Conti, al cui controllo Sogin é soggetta”; nel

periodo di sospensione delle attivita in cantiere Sogin ha posto in essere interventi di
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manutenzione e di vigilanza per la conservazione del deposito ex Cemerad. | principali
interventi svolti in questo periodo sono stati: installazione e gestione di un sistema di
videosorveglianza con possibilita di rilevare eventuali incendi, manutenzione ordinaria e
straordinaria della recinzione perimetrale, verifica dell'efficienza degli estintori,
manutenzione delle strutture di sostegno delle pareti lato nord e sud e della copertura,
manutenzione delle aree verdi, mantenimento del presidio di cantiere (noleggio
prefabbricati € manutenzioni ad esso connessi, reintegro del serbatoio acqua). | costi
associati a tali interventi sono oggetto di rendicontazione ed inseriti nelf'allegato
economico al presente addendum;

le prestazioni di Sogin e Nucleco svolte ad oggi saranno contabilizzate con il
riconoscimento dei relativi costi ai sensi e per gli effetti dellart. 7 dell’Accordo di
Collaborazione come ivi modificato;

sulla base delle pit volte manifestate necessita di ulteriori risorse finanziarie da parte del
Commissario Straordinario a tutte le Istituzioni a vario titolo interessate, con la Legge 30
dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» ¢é stato stabilito (art. 417) che al fine di
consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti
pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell’area ex Cemerad nel territorio del comune di
Statte, in provincia di Taranto, e autorizzata la spesa di € 8.800.000 per 'anno 2022;

a seguito dell’entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Commissario
Straordinario, al fine di garantire la piena operativita nell’assolvimento delle funzioni
connesse all'incarico in corso, ha richiesto al Segretario Generale della Presidenza del
Consiglic dei Ministri (nota n.8 del 28.01.2022 inviata per conoscenza anche ai Capi di
Gabinetto del MEF, del MiTE e del MISE) di valutare I'opportunita di disporre quanto
necessario affinché lo stesso Commissario Straordinario fosse autorizzato all’apertura di
una Contabilita Speciale presso la Tesoreria dello Stato sulla quale trasferire le risorse

stanziate con l'art. 1, comma 417 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
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— il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. 1325
del 14.02.2022 (inviata per conoscenza anche ai Capi di Gabinetto del MEF, del MiTE e
del MISE — acquisita al protocollo commissariale con il n. 22 in pari data) ha rappresentato
al Commissario Straordinario che i fondi stanziati dall'art. 1, comma 417, della Legge 30
dicembre 2021, n. 234, per la bonifica del sito in oggetto indicato, sono stati inseriti nello
"Stato di Previsione dell'Entrata” del Ministero della Transizione Ecologica invitando il
Commissario Straordinario “a coordinarsi con lo stesso al fine di conseguire, come
auspicato, la piena operativita nell'assolvimento delle funzioni connesse allincarico
assegnato”;

— alla luce di quanto rappresentato dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Commissario Straordinario ha richiesto al Capo di Gabinetto del MITE (rif.
nota n. 25 del. 21.02.2022) anche in considerazione della recente riorganizzazione del
MITE, indicazioni in merito al soggetto del Ministero preposto alla definizione degli atti per
il prosieguo delle azioni da porre in essere;

— il Commissario Straordinario ha anche nuovamente richiesto in data 10.03.2022
(protocollo CS n.38) al MEF I'apertura di una apposita Contabilita Speciale presso la
Tesoreria dello Stato sulla quale trasferire le risorse stanziate con l'art. 7, comma 417
della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

— il MEF con nota n. 91629 del 04.05.2022 (nota acquisita al protocollo commissariale con
il n. 62 in pari data), inviata al Commissario Straordinario ed al MiTE, ha precisato che
“Come gia comunicato in risposta alle precedenti istanze, la richiesta non puo essere
accolta, in quanto l'apertura di una contabilita speciale puo essere disposta in
applicazione di una specifica disposizione legislativa, ovvero laddove sia prevista
espressamente nell'articolato di un'Ordinanza di Protezione Civile o sia stata attivata la
procedura di cui agli articoli 8 e 10 del D.P.R. del 20 aprile 1994, n. 367 (stipula di un
Accordo di programma tra pit Amministrazioni, individuazione del funzionario delegato,

durata dell'intervento, entita del finanziamento efc.). Pertanto, le suddefte somme
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potranno essere utilizzate in contabilita ordinaria attraverso ordini di accreditamento,
come previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 367/1994":

— con nota prot 70234.06-06-2022. del 06.06.2022 (nota acquisita al protocollo
commissariale con il n. 74 del 07.06.2022) il Direttore Generale della Direzione Generale
Uso Sostenibile del Suolo e Delle Risorse ldriche del Ministero della Transizione
Ecologica, dott. Giuseppe Lo Presti, chiede all'Ufficio Centrale del Bilancio e/o MITE di
acquisire le valutazioni di codesto Ufficio sulle pitu idonee procedure funzionali al
trasferimento delle risorse al Commissario straordinario ex Cemerad, Dott.ssa Vera
Corbelli, al fine di consentire allo stesso la piena operativita nell'assolvimento delle
funzioni connesse all'incarico assegnato;

- con nota prot 70234.06-06-2022. del 06.06.2022 (nota acquisita al protocollo
commissariale con il n. 85 del 21.06.2022) il Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato - Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Transizione Ecologica —
Ufficio1, nel prendere atto che, con nota del 04.05.2022, prot. nr. 91629, il Ragioniere
Generale dello Stato non ha accolto la richiesta di apertura di una specifica contabilita
speciale, occorre, pertanto, porre in essere le procedure idonee al trasferimento delle
risorse finanziarie stanziate, con Legge di Bilancio del 30 dicembre 2021, nr. 234, per il
completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e
radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, attraverso ordini di accreditamento, cosi come
previsto dall'art. 9 del D.P.R. nr. 367/1999;

— successivamente a cio, il Commissario Straordinario, con nota n. 91 del 05.07.2022 ha
chiesto nuovamente al MITE e a tutti gli Enti interessati (MEF e Presidenza del Consiglio
dei Ministri)y di auforizzare il trasferimenio delle risorse atiraverso “ordini di
accreditamento" sullo stato di previsione della spesa 090 "Ministero della Transizione
Ecologica" allo scrivente Commissario Straordinario per l'attuazione dell'intervento di
messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex

Cemerad, nel territorio comunale di Statte (TA);
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— in data 12.07.2022 la Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attivita illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha effettuato sulle aree
del cantiere ex Cemerad un sopralluogo. In tale occasione il Commissario Straordinario
ha rappresentato al Presidente della Commissione Parlamentare e agli altri componenti,
oltre allo stato delle attivita, anche la questione inerente al percorso posto in essere per
poter usufruire delle risorse economiche stanziate con la Legge di Bilancio del 30
dicembre 2021, nr. 234;

— con decreto n. 101 del 14.07.2022 del Direttore Generale della Direzione Generale Uso
Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero della Transizione Ecologica, la
dott.ssa Vera Corbelli, in qualitd di Commissario Straordinario per l'attuazione
dellintervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel
deposito ex Cemerad nel territorio del Comune di Statte, e stata nominata Funzionario
delegato per la gestione della contabilita relativa alle attivita in capo al Commissario
Straordinario per I'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti
pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad nel territorio del Comune di Statte (ex.
D.P.C.M. del 19.11.2015, D.P.C.M. del 07.12.2016 e art. 3-bis del Decreto Legge n. 243
del 29.12.2016, convertito con modifiche dalla Legge n. 18 del 27.02.2017);

— con comunicazione acquisita al protocollo commissariale al n. 116 del 26 luglio 2022 la
Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero della
Transizione Ecologica ha comunicato alla Dott.ssa Vera Corbelli, che, al fine di poter
gestire le risorse appostate sul capitolo 7503 PG 16 di competenza della Direzione
Generale USSRI, I'amministratore della SICUREZZA di SICOGE ha provveduto ad
abilitare la stessa, nella qualita di Commissario Straordinario per [attuazione
dellintervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel
deposito ex Cemerad, ad operare sul sistema SICOGE, in qualita di Funzionario
Delegato;

— per effetto dellautorizzazione di spesa di cui al comma 417 dell'articolo 1 Legge 30

dicembre 2021, n. 234, per I'anno 2022 sussistono i requisiti di copertura finanziaria

rd
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propedeutici alla prosecuzione ed al completamento, da parte di Sogin, delle attivita
oggetto dell’Accordo che erano state temporaneamente sospese;

— avendo la societa Sogin SpA segnalato criticita circa I'incenerimento allestero dei rifiuti
liquidi organici il Commissario Straordinario, di concerto con la SOGIN e la Nucleco, ed
in accordo con ISIN, ha attuato una serie di azioni dalle quali sono scaturite le soluzioni
per consentire I'allontanamento dei rifiuti dal sito in parola nel breve periodo, attese le
criticita locali e lo stato di notevole fatiscenza del deposito;

— con Decreto n... del.... il Commissario Straordinario ha approvato la bozza di Addendum
all'Accordo di Collaborazione (ex art. 15 legge n. 241/90), per I'affidamento del Servizio
di rimozione, trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito ex
Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli radiologici,
sottoscritto in data 13 aprile 2017 tra il Commissario Straordinario e la Sogin SpA e relativi

allegati (Allegato Tecnico, Allegato Economico, Programma temporale PTG).

Tutto cio premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum

all’Accordo.

Art. 2
La Sogin Spa riprendera le attivita di cantiere, oggetto dell’Accordo gia sottoscritto e
successivamente integrato, entro ___ giorni lavorativi a partire dalla data di sottoscrizione

del presente addendum.

Art. 3
Per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 417, dellarticolo 1, Legge 30
dicembre 2021, n. 234, sussistono i requisiti di copertura finanziaria propedeutici alla

esecuzione, da parte di Sogin, delle attivita oggetto dellAccordo integrativo di
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Collaborazione, temporaneamente sospese, quanto alle attivita di cantiere, dall'1/11/2020
(comunicazione Sogin prot. 49717 del 29/10/2020).

Art. 4
Ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nellAccordo integrativo di
Collaborazione del 13 aprile 2017, da intendersi qui integralmente richiamate, I'art. 7 del
medesimo, per effetto del presente addendum, deve intendersi modificato e sostituito come

di seguito:

“Gli oneri economici di cui al presente articolo trovano copertura nelle risorse di cui allart. 3
co. 5 bis, del D.L. n. 1/2015, convertito con L. n. 20/2015 nonché nelle risorse di cui comma

417 dell’articolo 1, Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Per 'esecuzione delle attivita svolte da Sogin S.p.A., in attuazione del presente Accordo, il
Commissario Straordinario rimborsera a Sogin S.p.A. i costi effettivamente sostenuti, come
stimati negli allegati TECNICO ed ECONOMICO.

La stima dellimporto relativo alle attivita di cui al presente Accordo ammonta
complessivamente ad Euro 16.428.500,69
(sedicimilioniquattrocentoventottomilacinquecento/69) comprensivi di IVA, che troveranno
copertura economica per 7.852.312,60 € a valere sull'art. 3 bis D.L. n. 243/16 e per
8.576.188,09 € a valere sulla legge di Bilancio del 30 dicembre 2021, nr. 234”.

Art. 5
Per effetto della sottoscrizione del presente addendum le Parti si danno reciprocamente atto
che il verbale di sospensione del 1/11/2020 & da intendersi revocato, con ogni conseguente

effetto in ordine alla ripresa delle attivita medio tempore interrotte.

Art. 6
Atta eccezione per la modifica dell'art. 7 dell’Accordo, I'Accordo rimane pienamente efficace

e in forza tra le Parti.
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Art. 7
La Sogin S.p.A. completera le attivita di cui al presente accordo secondo il cronoprogramma

aggiornato, allegato al presente addendum, che ne costituisce parte integrante e

sostanziale.
Commissario Straordinario per Amministratore Delegato
I'attuazione dell’intervento di messa in SO.G.ILN. S.p.A.

sicurezza e gestione dei rifiuti
pericolosi e radioattivi siti nel deposito
ex Cemerad
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ALLEGATO TECNICO
ADDENDUM ALL’ ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ex art. 15 Legge n. 241/90
sottoscritto in data 13 aprile 2017
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1 PREMESSA

Il presente documento rappresenta l'allegato tecnico alladdendum di collaborazione tra la SOGIN,
in quanto responsabile per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti
pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex CEMERAD, nel territorio del Comune di Statte e la
Struttura Commissariale.

Le attivita svolte nellambito dell’Accordo di Collaborazione sottoscritto tra la Sogin e il
COMMISSARIO STRAORDINARIO per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e
gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex CEMERAD il 13.04.2017 e
lintegrazione del 27.11.2017 (prot. 73862) ha portato ad un avanzamento dei lavori
dettagliatamente descritto nel documento CD 01 00051 “Avanzamento tecnico economico e
finanziario del progetto CEMERAD AL 30-12-2020".

L'avanzamento dei lavori successivo al 30/12/2020 é riportato in dettaglio nei rendiconti
tecnico-economici redatti fino alla data del nuovo accordo di collaborazione e nella
corrispondenza intercorsa e nei verbali redatti di cui & riportata una sintesi nell’allegato
economico.

Il presente documento tiene conto dei contenuti riportati nel verbale dell'incontro del 18-05-23
prot. commissariale n° 75 del 05-06-2023 acquisito in pari data al protocollo SOGIN al numero
n.° 29962 che costituisce parte integrante del presente documento. In particolare, le attivita
operative riferite all'allontanamento definitivo dei rifiuti dallex deposito CEMERAD di Statte si
svolgera in due distinte fasi sequenziali:

e una prima fase volta al trasporto presso la Nucleco dei fusti contenenti i rifiuti anonimi, i
rifiuti solidi ed i rifiuti decaduti con successiva caratterizzazione e smaltimento;

e una seconda fase finalizzata al trasporto presso la NUCLECO dei fusti contenenti i rifiuti
liquidi; I'avvio di tale fase e subordinata all’ottenimento della autorizzazione da parte
deqli Enti preposti per consentire lo stoccaqggio dei rifiuti ancora presenti nel deposito ex
Cemerad presso il deposito C60.

Qualora liter autorizzativo, riferito al deposito C60, si protraesse oltre la durata della
prima fase (stimata in circa 4/5 mesi) si dovra prevedere una sospensione delle attivita
di cantiere.

Le attivita di seguito descritte, come & gia avvenuto fino ad oggi, verranno svolte con la
collaborazione della societa NUCLECO, pertanto, I'effettiva attivita operativa in cantiere potra
avviarsi solo a valle della formalizzazione contrattuale tra la Sogin S.p.A e NUCLECO Sp.A..

L’aspetto economico verra definito in un secondo e specifico allegato. Sulla base di quanto
discusso durante la riunione del 18-05-2023, di cui si riporta uno stralcio del verbale
«...valutare l'opportunita di applicare direttamente le tariffe del Servizio Integrato ai rifiuti
Cemerad, invece del rimborso costi, in modo da ridurre I'estensione temporale dell’accordo al
conferimento in Nucleco e non alla chiusura del trattamento. Ovviamente tale soluzione potra
essere applicata dopo che Nucleco avra completato I'accettazione dei rifiuti presso i propri
impianti, eventuali non conformita saranno gestite a parte..»; & stata effettuata un’analisi

y”
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NCOGIN

tecnico economica sulla gestione dei rifiuti dal conferimento in Nucleco allo smaltimento finale.
Nell'analisi sono stati confrontati due scenari: la gestione dei rifiuti secondo il Servizio Integrato
ENEA e quella condotta dall'inizio del progetto ad oggi. Dal punto di vista economico i due
scenari sono risultati sostanzialmente equivalenti: i costi che sarebbero stati sostenuti

applicando puntualmente le tariffe del Servizio Integrato, sono risultati come prevedibile,

analoghi a quelli realmente sostenuti ed esposti nei rendiconti trimestrali.
Tutto cid premesso, si_concorda (prot. Sogin S.p.A n° 39793 del 25/07/2023 e nota

commissariale num. 100 del 26-07-2023 acquisita_in pari data al protocollo Sogin al

numero 40098) di gestire i rifiuti ancora presenti presso il deposito ex Cemerad e quelli,

conferiti_ in NUCLECO, ancora da trattare secondo le modalita previste dal Servizio

Integrato.
TERMINI DEFINIZIONI ABBREVIAZIONI
A?J?grzgig;” Operatore in possesso del nulla osta preventivo ai sensi dell'art. 50 del Decreto
Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (ovvero ex Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.
230, articolo 29)
TA ' . o . -
Sigla del viaggio relativo ai “Rifiuti anonimi”
TR “n” Sigla del viaggio relativo ai rifiuti Radioattivi Liquido Organico o Acquoso e
Solido
BISCn Sigla del viaggio relativo ai “Rifiuti decaduti”
C38 . . S
Capannone per fasi di accettazione rifiuti in ingresso Nucleco
C-60 _— . . ,
Deposito di stoccaggio temporaneo ubicato in NUCLECO
ICS42 . : T :
Impianto di trattamento rifiuti Solidi ubicato in NUCLECO
ITL22 : R - .
Impianto trattamento rifiuti liquidi acquosi ubicato in NUCLECO
P.O. . .
Piano Operativo
SPRR Scheda Prelievo Rifiuto Radioattivo (Scheda riepilogativa dei dati del fusto e dei rifiuti
radioattivi ai fini del trasporto ed accettazione del Rifiuto radioattivo come indicato nel
Piano Operatvo)
COMPENDIO Certificazione di avvenuto ricevimento delle sorgenti e dei rifiuti radioattivi, che
solleva i soggetti a monte (SOGIN, Commissario straordinario) da ogni e
S.l. Servizio Integrato come descritto httos:/www.enea ititiservizi-a-imprese-e-pa/gestione-materiali-
radioattivi/servizio-intearato-per-la-gestione-dei-rifiuti-radioattivi-di-origine-non-elettro-nucleare

L
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3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Le attivita descritte nei precedenti paragrafi saranno svolte in ottemperanza a specifici
documenti tecnici approvati dalla Struttura Commissariale tramite il benestare di ISIN. Di
seguito si riportano i suddetti documenti.

Piano Operativo

“Piano Operativo -Rimozione, trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti
nel deposito ex-Cemerad, con bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli
radiologici” (documento CD 01 00023 REV 5) autorizzato con Decreto commissariale n° 19
del 19-11-2020 (protocolio commissariale n° 276/2020 — protocollo SOGIN n° 51746/2020;
n°56450/2020; n° 39382/2022). Il Piano Operativo dovra essere revisionato in quanto
riportava la soluzione del deposito temporaneo terzo, adesso sostituito dal deposito C60
dell'insediamento NUCLECO (Istanza della Nucleco al MASE, n. di prot. 6677 del
19.04.2023, di modifica delle prescrizioni gestionali e tecniche deposito C60, ai sensi della
prescrizione 1.5 del nulla osta di categoria A rilasciato con D.l. 1504.2010 — modificato con
D.l. 02.12.2022 - ai fini dello stoccaggio temporaneo di rifiuti liquidi e solidi provenienti dal
sito ex Cemerad; richiesta parere del MASE all'ISIN nota n. prot. 84541 del 24.05.2023;
nota ISIN richiesta chiarimenti ed integrazioni n. di prot. 3603 del 15.06.2023).

Inventario Radiologico Annuale
Come previsto dalla normativa vigente 101/2020 SOGIN ha provveduto il 22/04/2022 ad
effettuare la relativa comunicazione sulla piattaforma STRIMS? in merito all'inventario
radiologico al 31-122021 presente nel deposito CEMERAD. L'inventario riportato in
appendice aggiorna e sostituisce il corrispondente riportato nel Piano Operativo di cui al
paragrafo 6.1.

Gestione delle Non Conformita lotti 1-2-3-5
“Proposta di risoluzione delle non conformita riscontrate in Applicazione delle Procedure
Operative per la verifica del rispetto dej livelli di allontanamento” cosi come autorizzata dal
Commissario Straordinario approvata da ISIN con nota del 29-07-2022 (prot. Struttura
Commissariale n® 121/2022 - prot. Sogin n°39383/2022; n° 35416/2022).

Gestione delle Non Conformita lotto 10
“Procedura per la gestione dei fusti anonimi — Lotto 10”. Nota trasmessa dalla SOGIN SpA
al Commissario il 17/056/2022 Prot. n. 0025883 ed autorizzata con la nota del 29-07-2022
(prot. Struttura Commissariale n® 124/2022 — prot. Sogin n° 39482/2022; n° 25883/2022).

Gestione “anonimi”

“Procedura per la gestione dej fusti anonimi” cosi come autorizzata da ISIN con specifica nota
del 25-07- 2022 (prot. Struttura Commissariale n° 128/2022 — prot. Sogin n° 39970/2022; n°
6716/2022).
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Rifiuti potenzialmente radioattivi/decaduti
“CEMERAD- Procedura Operativa per la verifica del rispetto dei livelli di allontanamento” (NC
133 00014 ) cosi come autorizzata da ISIN con specifica nota del 25-07-2022 (prot. Struttura
Commissariale n° 125/2022 — prot. Sogin n° 39483/2022; n° 8159/2022).

Bonifica finale
CD 01 00050 “Piano di caratterizzazione radiologica e bonifica ai fini del rilascio
incondizionato del Deposito Ex Cemerad” cosi come autorizzata da ISIN con specifica nota
del 18-10-2022 (prot. Struttura Commissariale n° 160/2022 — prot. Sogin n. 0053849 del
20/10/2022).

Verbale del 18.05.2023
Verbale riunione tra rappresentanti del Commissario Straordinario, della SOGIN e della
Nucleco, nellambito della quale & stato convenuto che, nelle more del completamento della
procedura di autorizzazione per ['utilizzo del deposito C60 per i rifiuti ex Cemerad da parte
della Nucleco, risulta possibile, nel breve periodo, procedere al trasporto presso il sito della
Nucleco di Casaccia dei rifiuti anonimi e solidi.

4 TIPOLOGIA ED INVENTARIO DEI RIFIUTI IN DEPOSITO

In riferimento al contenuto del documento CD 01 00051 “Avanzamento tecnico economico e
finanziario del progetto CEMERAD AL 30-12-2020° ed alle verifiche intervenute
successivamente all’lemissione dello stesso, lo stato di fatto presso I'ex deposito di Statte ¢ il
seguente:

DESCRIZIONE RIFIUTI NUMERO FUSTI

Rifiuti potenzialmente radioattivi 155
Rifiuti radioattivi Liquidi Organici 1099
Rifiuti radioattivi - Liquidi acquosi 904
Rifiuti radioattivi- Solidi 69

Rifiuti "Anonimi" 759
MDR 35

TOTAL 3021

Tabella 1: stato di fatto presso I’ex deposito Statte

Si prevede che i rifiuti siano trasferiti presso Nucleco e qui trattati a seconda della specifica tipologia
di appartenenza, in accordo con le procedure operative gia autorizzate. Tali rifiuti verranno

(.
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esaminati per l'accettazione nellimpianto C38 e poi temporaneamente stoccati allinterno del
deposito C60 del Centro Nucleco nell'attesa delle successive fasi di trattamento e/o allontanamento.

Tale stoccaggio si rende possibile solo a seguito di una “deroga” sulle autorizzazioni del Centro
Nucleco sull'uso del deposito C60.

Nelle more di tale autorizzazione da parte degli organi competenti, Nucleco pud accettare
tutti i rifiuti su menzionati, ad eccezione dei rifiuti radioattivi liquidi per i quali si dovra
attendere I'autorizzazione citata precedentemente.

Di seguito per ogni tipologia di rifiuto & riportata una descrizione tecnica.

4.1 RIFIUTI POTENZIALMENTE RADIOCATTIVI

Si fa riferimento a quei rifiuti che contengono radionuclidi aventi tempo di dimezzamento inferiori a
75 giorni (inclusi nella categoria “rifiuti a vita media molto breve” secondo il D.M 07/08/2015) e,
pertanto, dovrebbero essere decaduti (si tratta di rifiuti con almeno 20 anni). La gestione ai fini
dello smaltimento potra continuare ad essere affidata agli operatori del’AT| “Rete Servizi
Integrati” o gestita direttamente da Nucleco.

4.2 RIFIUTI RADIOATTIVI

Si fa riferimento a quei rifiuti liquidi e solidi che, sulla base della documentazione presente in
archivio, non rientrano nella categoria dei rifiuti potenzialmente radioattivi. La gestione ai fini del
trattamento, condizionamento e passaggio del titolo di proprieta ad ENEA continuera ad essere
gestita da NUCLECO.

4.3 RIFIUTI ANONIMI

Il confezionamento dei rifiuti radioattivi prevede che sulla parete esterna del fusto sia applicato
una tasca adesiva con allinterno un modulo identificativo/cartellino che riporta oltre alle
informazioni di base relative alla forma fisica e ai radioisotopi presenti, il numero identificativo
della scheda corrispondente di archivio. Con gli anni molti fustini hanno “perso” questa tasca
adesiva e quindi non & possibile risalire alla relativa scheda. In questo caso i fusti che non
presentano alcun cartellino identificativo all’esterno oppure per i quali non & stato possibile
associare con certezza una scheda di archivio, sono stati opportunamente identificati
(applicazione di una croce rossa) e temporaneamente stoccati in un’area allestita ad hoc
all'interno del deposito ex CEMERAD.

4.4 RIFIUTI RIFERITI ALLE NON CONFORMITA

La gestione dei rifiuti Potenzialmente Radioattivi & gestita nel’ambito di un contratto stipulato
dalia NUCLECO con la rete di imprese nominata “RETE SERVIZI INTEGRAT/” costituita dalle
societa PROTEX ltalia s.r.l.; CAMPOVERDE S.rl. e MIT Ambiente s.r.l. sulla base di una
specifica documentazione tra cui la “Procedura operativa per la verifica del rispetto dei livelli di
allontanamento” autorizzata dalla Struttura Commissariale (prot. 191 del 08-10-2018.
Nellambito di detta autorizzazione ISIN esprime parere favorevole con la seguente prescrizione

%
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“qualora delle misure di caratterizzazione eseguite sui campioni si riscontrasse la presenza di
radionuclidi aventi tempo di dimezzamento superiori a 75 giorni o una concentrazione di attivita
superiore a 1 Bq/g, il macrolotto da 30 m?° interessato dovra essere messo in sicurezza e dovra
essere data immediata comunicazione all'ISIN. Le attivita correlate alla gestione del suddetto
macrolotto dovranno essere sospese e dovra essere inviata all'ISIN una proposta di risoluzione
della Non Conformita”.

Nel corso del trattamento di questi rifiuti sono stati riscontrati 5 lotti NON CONFORMI:

e lotti numero 1, 2,3 e 5 per un totale di 2015 nei quali sono stati rilevati valori superiori
alla MDA per il K40 e per alcune tracce di Cesio appena superiore al MDA;

o lotto 10 per un totale di 376 fusti da 60 litri nel quale il campione rappresentativo del
lotto sottoposto a scintillazione liquida ha evidenziato una concentrazione di “beta
totale” pari a 1.790 Bq/kg + 40.

45 MDR

Con lacronimo MDR (Materiali Di Risulta) si intende tutto il materiale che é utilizzato
nell’ambito del trattamento dei rifiuti che a sua volta diventa rifiuto. Questa tipologia di rifiuti in
accordo con la nota ISIN PROT 1878 del 01-04-2019 verra trattata “secondo le modalita gia
previste per i rifiuti “potenzialmente decaduti”.
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5 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’

Per il raggiungimento dellobbiettivo di cui alfaccordo in essere, in considerazione
dellavanzamento dei lavori restano da completare le seguenti macro-attivita:

1. allontanamento di tutti i rifiuti ancora presenti nell’ex deposito CEMERAD:

2. trattamento e smaltimento dei rifiuti (inclusi parte di quelli gia allontanati e non
precedentemente trattati e/o smaltiti);

3. caratterizzazione radiologica finale ed eventuale bonifica del deposito ex Cemerad.

Relativamente al punto 1., Nucleco ha intrapreso la richiesta autorizzativa per consentire lo
stoccaggio dei rifiuti liquidi presso il proprio deposito C60. In assenza di tale “deroga”, Nucleco non
puod accettare tali rifiuti in quanto non avrebbe a disposizione un deposito autorizzato. La richiesta
di “deroga” & stata comunque estesa per lo stoccaggio di tutti i rifiuti in inventario presso il deposito
di Statte, in modo da garantire la dovuta flessibilitd alle operazioni di trattamento e adeguata
riserva di spazi di stoccaggio.

In_questo contesto, i liquidi attualmente al Cemerad potranno essere trasferiti in Nucleco
immediatamente dopo I'ottenimento della sopracitata autorizzazione. | restanti rifiuti, invece,
possono essere trasportati sin da subito in Nucleco in quanto, il loro trattamento e stoccaggio
rientra nelle attuali autorizzazioni delle installazioni di Nucleco.

5.1 ALLONTANAMENTO RIFIUTI RIENTRANTI NELLE ATTUALI LICENZE DEL CENTRO NUCLECO

Nell'attesa dell'ottenimento da parte di Nucleco delle autorizzazioni necessarie allo stoccaggio dei
rifiuti liquidi all'interno del deposito C60, saranno trasferiti dal deposito ex CEMERAD i rifiuti
rientranti nelle attuali licenze del Centro Nucleco (anonimi, rifiuti solidi).

Tale attivita rappresenta la fase 1 di cui al verbale del 18-05-2023 (prot. 75 del 05-06-2023)

5.1.1 Allontanamento dei rifiuti

Nell'ambito di questa fase & previsto il confezionamento, preparazione al trasporto dei rifiuti, il
successivo trasporto e la gestione in NUCLECO.

Confezionamento e preparazione al trasporto

Alla riapertura del cantiere Cemerad, NUCLECO interverra con una forza lavoro
ottimizzata e dimensionata in base alle effettive lavorazioni da svolgere, oltre a
fornire | materiali, sistemi ed atlrezzature necessarie. in quesia fase si compietera ia
preparazione dei fusti non ancora pronti per i successivi trasporti, in accordo al
Piano Operativo autorizzato, incluse le operazioni di rinfustamento e di
preparazione schede ai fini del trasporto.
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Trasporto e allontanamento dei rifiuti

| viaggi previsti avranno destinazione Nucleco e si prevedono, complessivamente, 9
viaggi cosi suddivisi:

VIAGGIO DA ... A... SIGLA TIPOLOGIA
: L VIAGGIO RIFIUTO
STATTE - Nucleco TA“n’ ANONIMO 8
TR “n” RIFIUTO
VIAGGIO ULTIMO MDR 1
TOTALE VIAGGI 9

Tabella 2: ricapitolazione viaggi previsti

Il piano dei trasporti sara soggetto a variazione per tenere in considerazione i vincoli
specifici dei trasportatori (per esempio tempi di riposo, sospensione della viabilita sulla rete
autostradale in periodi specifici; festivita).

Indicando con “Tempo zero T0” la data di sottoscrizione del verbale ripresa lavori
la fase “Allontanamento dei rifiuti dallex deposito CEMERAD” avra una durata
complessiva di circa 124 gg solari. Di seguito in forma tabellare la pianificazione
espressa in “Giorni dopo il “TO”. L'awvio delle attivita in cantiere € vincolato alla
formalizzazione del contratto tra SOGIN e NUCLECO che potra avvenire a valle della
formalizzazione del presente accordo.

DESCRIZIONE DELLE GIORNI DOPO
Attivita riavvio cantiere 5
Attivita di allontanamento rifiuti

Viaggio TA 1 (144 fusti Anonimi) 14

Viaggio TA 2 (144 fusti Anonimi) 28

Viaggio TA 3 (144 fusti Anonimi) 42

Viaggio TA 4 (144 fusti Anonimi) 54

Viaggio TA 5 (144 fusti Anonimi) 68

Viaggio TA 6 (39 Fusti Anonimi) 82

Viaggio DEC 1 (155 Fusti) 96

Viaggio TR 1 (69 Rifiuti Radioattivi solidi) 110

Viaggio "ULTIMO" (MDR) 124

Tabella 3: pianificazione temporale delle attivita e dei trasporti dei rifiuti solidi, dei
rifiuti anonimi e degli MDR
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Il personale sara presente con continuita in cantiere durante le operazioni di rinfustamento. Una
volta preparati tutti i fusti al trasporto (si prevede di completare all'incirca nelle prime 6 settimane
del cantiere), Nucleco sara presente in cantiere solo per le operazioni di trasporto (circa 2 gg nella
settimana del trasporto). Nel periodo tra un trasporto ed il successivo il cantiere restera chiuso,
senza personale. |l controllo delle aree sara demandato al servizio di videosorveglianza attuale.

La periodicita di n.1 trasporto ogni 2 settimane dipende dalla condizione operativa in Nucleco di
procedere obbligatoriamente alle operazioni di accettazione del carico presso I'impianto C38 prima
di trasferire i rifiuti allo stoccaggio temporaneo o al trattamento.

5.2 ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI DALL’EX DEPOSITO CEMERAD

L'attivita, corrispondente alla fase 2 del verbale del 18-05-2023 potra partire solo dopo
Fottenimento da parte di Nucleco delle autorizzazioni richieste per lo stoccaggio allinterno del
deposito C60.

| rifiuti liquidi sono gia stati re-infustati ed organizzati in container o casse mobili virtuali ai fini del
trasporto. Sara comunque necessario effettuare una verifica dellimballaggio e delle schede in
considerazione del tempo trascorso dalla chiusura del cantiere.!

Nell'ambito di questa fase sara dunque previsto la verifica degli imballaggi a cura della Nucleco, il
successivo trasporto e la relativa gestione in NUCLECO.

Non & prevista la presenza continuativa di personale Nucleco, ma solo in occasione delle date del
trasporto (2 gg a trasporto), nel periodo di chiusura cantiere il controllo delle aree sara affidato al
sistema di videosorveglianza attuale.

| viaggi previsti avranno destinazione Nucleco e si prevedono, complessivamente, 12 viaggi piu uno
di riserva

Il piano dei trasporti sara soggetto a variazione per tenere in considerazione i vincoli specifici dei
trasportatori (per esempio tempi di riposo, sospensione della viabilita sulla rete autostradale in periodi
specifici; festivita).

Indicando con “Tempo zero T0” la data dell’arrivo delle autorizzazioni_di_deroga per il
deposito C60 la fase “Allontanamento dei rifiuti liquidi dall'ex deposito CEMERAD” avra una
durata complessiva di circa 180 gg solari. Di seguito in forma tabellare la pianificazione espressa
in “Giorni dopo il “T0O”.

' La chiusura del cantiere é stata effettuata il 30/10/2020
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DESCRIZIONE DELLE GIORNI DOPO
Autorizzazione deroga deposito C60 5§
Attivita di allontanamento rifiuti

Viaggio TR 1 (176 Rifiuti Radioattivi liquidi) 14

Viaggio TR 2 (176 Rifiuti Radioattivi liquidi) 28

Viaggio TR 3 (176 Rifiuti Radioattivi liquidi) 42

Viaggio TR 4 (176 Rifiuti Radioattivi liquidi) 54

Viaggio TR 5 (176 Rifiuti Radioattivi liquidi) 68

Viaggio TR 6 (176 Rifiuti Radioattivi liquidi) 82

Viaggio TR 7 (176 Rifiuti Radioattivi liquidi) 96

Viaggio TR 8 (176 Rifiuti Radioattivi liquidi) 110

Viaggio TR 9 (176 Rifiuti Radioattivi liquidi) 124

Viaggio TR 10 (176 Rifiuti Radioattivi liquidi) 138

Viaggio TR 11 (176 Rifiuti Radioattivi liquidi) 152

Viaggio TR 12 (67 Rifiuti Radioattivi liquidi) 166

Viaggio "RISERVA" 180

Tabella 4: pianificazione temporale delle attivita e dei trasporti dei rifiuti liquidi verso Nucleco

La periodicita di n.1 trasporto ogni 2 settimane dipende dalla condizione operativa in Nucleco di
procedere obbligatoriamente alle operazioni di accettazione del carico presso limpianto C38 prima
di trasferire i rifiuti allo stoccaggio temporaneo o al trattamento.

5.3 ATTIVITA DI GESTIONE RIFIUTI

Questa fase raccoglie tutte le attivita afferenti al trattamento dei rifiuti ancora presenti nell'ex
deposito o gia trasferiti ma ancora non processati o contabilizzati:

completamento trattamento dei rifiuti gia conferiti in NUCLECO, di cui anche i residui
delle operazioni di incenerimento effettuate presso Javys;

verifica livelli di allontanamento e smaltimento dei rifiuti potenzialmente
radioattivi/decaduti;

risoluzione delle Non Conformita emerse durante la verifica dei livelli di
allontanamento dei rifiuti potenzialmente radioattivi/decaduti;

trattamento dei rifiuti classificati come “anonimi”;

trattamento dei rimanenti rifiuti radioattivi (di cui al par 5.1).
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5.3.1 Completamento trattamento rifiuti gia conferiti in NUCLECO

I rifiuti radioattivi trasferiti in NUCLECO sono stati gestiti e in parte trattati. La situazione &
quella sinteticamente riportata nello schema seguente:

TRATTAMENTO RIFIUTI CONFERITI A NUCLECO

Situazione rifiuti al 31.12.21 e fasi di lavorazione n. colli n. colli n. colli

1] Rifiuti Radioattivi conferiti a Nucleco 2.531

2|Rifiuti Radioattivi ancora da trattare (stoccati in Nucleco) 435

3|Rifiuti Radloattivi pre-trattati/ trattati/condizionati/smaltiti 2.096 dicul

4| coratterizzati, Trattati, Condizionati e Smaltiti al I 6

5 Sorgenti do mettere a dimora B 27

6 Rifiuti radioattivi sofidi, caratterizzati/riconfezionat;/trc;ttati 2.009

7 Il riconfezionamento della riga 6 pracedente ha generato futi da 200 | 738 dicui

8 Inviati all'incenerimnto a Javys in tre lotti B - - 685

9 Supercompattati e cementati /iCS 42 . 2 |
10 Da trattare con trattamenti specifici 11
11| Rifiuti secondari in fusti da 200 |, prodotti dalle carccasse dopo riconfezionamneto riga 3 221
12| Materiali di risulta in fusti da 200 1, dopo le lavorazioni effettuate righe da3a 9 22

Figura 1: situazione attuale dei rifiuti conferiti a Nucleco

In particolare, i 2009 fusti della riga 6 hanno dato origine a 738 fusti in trattamento come da
righe 8-9-10, 221 fusti che raccolgono le carcasse dei fusti vuoti originali CEMERAD

schiacciati e 22 fusti contenente materiale di risulta (tute, guanti, maschere, teli

durante le operazioni di trattamento.

...) prodotti
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Nella tabella seguente si riporta il dettaglio relativo ai 435 fusti ancora da trattare

Fusti liquidi

Travasi in taniche da 1000 liti da inviare a impianto di 3
Fusti Bactec 278
Previsione Overpack finali 8
Fusti Solidi da 60 litri 40
Previsione Overpack finali2 10
Fusti con Sorgenti 4
Previsione Overpack finali 1
Fusti rimanenti in NUCLECO ancora da trattare 435

Tabella 4: rifiuti ancora da trattare

Le attivita di trattamento dovranno essere organizzate e gestite nellambito delle altre attivita
istituzionali della NUCLECO (es. servizio integrato, contratti gia in essere) e ovviamente in
ottemperanza alle autorizzazioni di NUCLECO.

Nellambito della gestione dei rifiuti conferiti e da conferire in NUCLECO & opportuno
considerare anche le seguenti attivita specifiche:

e trattamento di tutti i recipienti/carcasse non riutilizzabili o non smaltibili in modo
convenzionale;

o trattamento delle ceneri provenienti dal processo di incenerimento presso Fimpianto JAVYS;
e trattamento di boccette da 100 gr con nitrato di uranile;

e trattamento di un parafuimine;

e trattamento dei rifiuti non combustibili e quindi non conferibili allimpianto di incenerimento;
o trattamento di un fusto con 1 sorgente.

Le ceneri di ritorno da Javys saranno condizionate presso gli impianti della NUCLECO nel rispetto
delle procedure di cui al Nulla Osta Nucleco.

5.3.2 Completamento trattamento rifiuti potenzialmente radioattivi/decaduti

La gestione di questa tipologia di rifiuti € stata assegnata alla Rete Gestione Servizi Integrati.
Ad oggi, i fusti inviati agli operatori PROTEX e CAMPOVERDE sono stati 11052 cosi suddivisi:
e 5473 fusti presso l'operatore CAMPOVERDE gia smaltiti;

e 5579 fusti presso I'operatore PROTEX di cui 1944 gia smaltiti.

2 La quantita include gli overpack prodotti dal trattamento delle carcasse dei 435 colli gestiti

G4
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A questi vanno aggiunti 88 MDR inviati presso l'operatore Campoverde gia smaltiti e 155 fusti
ancora presenti a Statte insieme ad altri MDR derivanti dalle attivita lavorative.

5.3.3 Risoluzione Trattamento dei rifiuti facenti parte delle non Conformita

| rifiuti che nellambito dellallontanamento dei rifiuti potenzialmente radioattivi (Decaduti) sono
risultati non allontanabili sono raggruppati in 5 lotti.

| primi quattro lotti saranno ftrattati nelle modalita previste dal documento, “Proposta di
Risoluzione delle non conformita riscontrate in Applicazione della Procedura operativa per la
verifica del rispetto dei livelli di allontanamento” approvata da ISIN con nota del 29-07-2022
(prot. Struttura Commissariale n® 121/2022 — prot. Sogin 39383/2022).

Il lotto 10 sara gestito con le modalita indicate nella nota del 29-07-2022 (prot. Struttura
Commissariale n° 124/2022 — prot. Sogin 39482/2022).

A valle delle operazioni, i rifiuti non rilasciabili saranno inviati a Nucleco e seguiranno l'iter
previsto per gli analoghi rifiuti radioattivi.

5.3.4 Trattamento degli anonimi

Il trattamento dei rifiuti anonimi sara eseguito secondo le autorizzazioni vigenti per Nucleco e la
procedura specifica autorizzata (procedura trasmessa al Commissario il giorno 08/02/2022 Prot. n.
0006716 cosi come autorizzata da ISIN con specifica nota del 25-07-2022 - prot. Struttura
Commissariale n° 128/2022 — prot. Sogin 39970/2022).

5.3.5 Gestione dei rifiuti radioattivi

La gestione dei rifiuti radioattivi ancora presenti a Statte e quelli rimanenti dalle precedenti attivita di
gestione (435 fusti di cui al paragrafo 5.3.1) sia solidi che liquidi saranno gestite con le modalita
previste dal Servizio Integrato di cui si riportano i principali aspetti:

e invio in NUCLECO previa accettazione della scheda SPRR;

» accettazione in NUCLECO e verifica corrispondenza/congruita tra contenuto del fusto e

relativa scheda SPRR;
¢ predisposizione del ‘compendio” e trasmissione a Sogin;
e presa in carico del rifiuto da parte del S.1.

5.4 ATTIVITA DI CARATTERIZZAZIONE E RILASCIO DEL SITO
L'intervento di caratterizzazione e bonifica radiologica riguardera tutta 'area interna al perimetro di

Sito sia il deposito, comprensivo della struttura e dei materiali vari in esso attualmente stoccati, sia
l'area esterna dei piazzali.
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Solo dopo aver concluso le operazioni di trasferimento di tutti i fusti radioattivi, si effettueranno le
misure di caratterizzazione iniziale, in funzione delle quali saranno programmate le successive
azioni di bonifica e caratterizzazione finale.

Le attivita di caratterizzazione sono progettate per fasi successive secondo il seguente ordine:

e piano di caratterizzazione iniziale
° caratterizzazione intermedia e azioni di bonifica
° rilascio del sito

La parte operativa riguardante le misure in campo e il prelievo dei campioni con le successive
analisi di laboratorio sara effettuata da personale Nucleco, mediante risorse proprie e con la
strumentazione di misura in dotazione presso i propri laboratori.

Le attivita saranno condotte in accordo al documento CD 01 00050 “Piano di caratterizzazione
radiologica e bonifica ai fini del rilascio incondizionato del Deposito Ex Cemerad” come
autorizzato secondo comunicazione ISIN trasmessa a Sogin con lettera Commissariale prot.
160 del 20/10/2022.

Il piano autorizzato prevede che le misure di caratterizzazione siano condotte in modo graduale
prima nelle aree interne al deposito, successivamente siano controllati i materiali ed infine sara
condotta un'indagine nelle aree esterne e strutture annesse (piazzali, manufatti e recinzione),
in modo da procedere gradualmente al rilascio del Sito.

5.4.1 Piano di caratterizzazione iniziale

Le attivita di caratterizzazione iniziale saranno condotte dopo aver trasferito tutti i fusti
radioattivi e aver rimosso i materiali presenti.

Inizialmente saranno condotte misure di caratterizzazione di tipo non distruttivo, finalizzate alla
valutazione dello stato radiologico medio e della pianificazione delle successive attivita. La
mappatura radiologica sara effettuata con misure a scansione sul 100% delle superfici di
aree/materiali allo scopo di individuare eventuali punti caldi (hot spot), in corrispondenza dei quali
effettuare anche analisi quantitative mediante misure di spettrometria gamma “in situ” e prelievo di
smear/campioni di materiale.

Al termine della caratterizzazione iniziale sara prodotto un rapporto con i risultati delle misure e con
lindicazione delle azioni successive.

5.4.2 Caratterizzazione intermedia e azioni di bonifica

Le eventuali azioni di bonifica saranno definite soprattutto in funzione della tipologia e
dellestensione della contaminazione riscontrata durante la fase di caratterizzazione iniziale. |
metodi di bonifica che saranno presi in considerazione comprenderanno varie tecniche, piu o meno
complesse, in funzione della penetrazione in profondita della contaminazione. Saranno ripetuti, per
ogni ciclo di bonifica, i controlli di contaminazione superficiale e rateo di dose fino al raggiungimento
di valori inferiori alla sensibilita strumentale.
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5.4.3 Gestione dei materiali

Tutti i materiali secondari prodotti a seguito delle eventuali attivita di bonifica di punti contaminati
saranno conferiti a Nucleco incaricata della successiva caratterizzazione e classificazione dei rifiuti.
| fusti saranno caratterizzati in spettrometria gamma con strumentazione ISOCS prima del loro
trasporto, mentre prima delluscita dal Sito verranno effettuate misure di contaminazione
superficiale rimovibile al fine di escludere presenza di radioattivita asportabile e rispettare le
richieste della normativa sui trasporti di rifiuti radioattivi.

Gli altri materiali, previa verifica radiologica, saranno smaltiti come rifiuti convenzionali in accordo
alla normativa vigente del settore.

6 CONCLUSIONI

Le attivita previste ed i tempi stimati (si veda PTG allegato) si basano sui contenuti delle procedure gia
emesse e valutate sulle seguenti assunzioni:

e le caratteristiche dei rifiuti (stato fisico e radiologico) ancora da trattare saranno
statisticamente congruenti con i dati fin qui acquisiti nella lavorazione dei fusti gia
processati;

e non si prevedono eventi che possano comportare revisione alle procedure richiamate:;

e non si prevedono ulteriori Non Conformita (NC);

i risultati del “Piano di caratterizzazione radiologica e bonifica ai fini del rilascio
incondizionato del Deposito Ex Cemerad” rappresenteranno una situazione di
contaminazione limitata a qualche hot-spot e non diffusa.

Ogni deviazione dalle ipotesi di cui sopra porterebbe ad attivita supplementari ed ovviamente un
allungamento dei tempi
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ALLEGATO ECONOMICO
ADDENDUM ALL’ ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ex art. 15 Legge n. 241/90
sottoscritto in data 13 aprile 2017

’Accordo di Collaborazione sottoscritto il 13 aprile 2017 tra il Commissario Straordinario per
I'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel
deposito ex Cemerad, nel territorio comunale di Statte (TA) e la Sogin SpA, stabilisce che I'importo
presunto dell'intervento sia pari ad € 7.138.466,00 al netto di IVA e oneri di legge, per un totale
complessivo di € 7.852.312,60, come dettagliato nell’Allegato Economico-Amministrativo,
riportante le condizioni generali dell'accordo, I'analisi previsionale dei costi dell'intervento, le
modalita e le tempistiche per la rendicontazione.

L'intervento previsto & organizzato da SOGIN, che ha affidato un incarico alla societa controllata
NUCLECO, (giusto art. 3 bis, comma 1 del D.L. n. 243 del 29 dicembre 2016, convertito con
modificazioni in L. 28 febbraio 2017 n. 18) ! per I'esecuzione di tutte le attivita operative. Sogin,
quindi, fornisce le proprie competenze ed il know-how organizzativo, progettuale e di sicurezza, per
la realizzazione di tutti gli interventi, fino al rilascio senza vincoli radiologici del sito e per la parte
operativa si avvale della Nucleco, con la quale ha redatto apposito contratto.

U'articolo 7 dell’accordo stabilisce che per I'esecuzione delle attivita svolte da Sogin S.p.A. con la
collaborazione della Nucleco S.p.A., il Commissario Straordinario rimborsera i costi effettivamente
sostenuti, come definiti nell’allegato tecnico e nell’allegato economico.

Le stime esposte, oltre che sul contenuto dell’allegato tecnico, si basano sulle seguenti assunzioni:

o le caratteristiche dei rifiuti (stato fisico e radiologico) ancora da trattare saranno
statisticamente congruenti con i dati fin qui acquisiti nella lavorazione dei fusti gia lavorati;

e le procedure richiamate nell’allegato tecnico, accettate ed approvate dalla Struttura
Commissariale previo benestare di ISIN, non subiranno modifiche o revisioni;

e non si prevedono ulteriori Non Conformita (NC) sui lotti dei rifiuti da lavorare.

Ogni deviazione dalle ipotesi di cui sopra porterebbe a scenari differenti, la cui stima economica
diventerebbe difficile da valutare preventivamente con il rischio di superare gli importi stanziati.

1 ’art. 3 bis comma 1 del D.L. n. 243 del 29 dicembre 2016, convertito con modificazioni in L. 28 febbraio 2017 n. 18 ai
sensi del quale “If Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti
pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015,
¢ qutorizzato ad affidare il servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel suddetto deposito
ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, alla Sogin Spa, societa dotata
di specifiche ed elevate competenze nella materia, affinché’ svolga tutte le attivitd necessarie, anche avvalendosi di
societa controllate”
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Per tutto quanto sopra riportato i rimborsi sia della Sogin S.p.A che della Nucleco sono presentati
dalla Sogin al Commissario Straordinario.

Al fine di verificare se la nuova copertura economica di cui all’articolo 7 sia sufficiente a rimborsare
sia i costi sostenuti fino ad oggi sia quelli previsti a finire, di seguito & riportata una sintesi economica
al 30-06-2023 sia della Sogin S.p.A che della Nucleco.

La situazione al 30-06-2023 e stata valutata sulla base dei seguenti criteri:

e contabilita avanzata al 31-12-2020 approvata dalla Struttura Commissariale e, al netto di
euro € 64.978,71, completamente saldata;

* contabilita avanzata alla Struttura Commissariale al 31-12-2021 ancora da fatturare;
e contabilita ancora da rendicontare al 30-06-2023.

Tutto cio premesso si riporta la seguente situazione contabile.
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Per la Sogin S.p.A la situazione contabile ¢ la seguente:

ATTIVITA' RENDICONTATE | DA INCASSARE e
e Al | Ry R L
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' " . dal | rimestre 2022 al fl
trimestre 2020 IV trimestre 2021 frimestre 2023
(compreso acconto 20% compreso acconto 20%
Indiretti) Indiretti
'REDAZIONE DOCUMENTAZIONE E GESTIONE PROGETTO
Redazione docurqentazjong (_Cronoprqgramma, Piano Opergtivo, 354 278,90 € 2184487 € 2062313 €
Procedure operative, Piani di Caratterizzazione, Rapporto Finale)
Project Management 193 920,88 € 7 259,38 € 17 205,58 €
Direzione, Controlio e supervisione 119 582,71 € 26 506,16 € 14 855,36 €
| Trasferte 16 611,23 € 390,40 € 644,84 €
|SITE MANAGEMENT ]
Esperto qualificato 1143773 € ¥ 1362,06 € |
MISURE DI FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSE
Manodopera
Analisi filtri al microscopio a scansione (SEM)
Contratto CESI 4 500,00 €
Scorta armata 2 828,80 €
Prestazioni S. Rizzo 18 279,14 €
ATTIVITA' NON PREVISTE ACCORDO APRILE 2017 ' _
Rinforzo pareti Nord-Sud 39 461,11 €
Responsabile di sito CEMERAD
RSPP
COSTIINDIRETTI:
2017 (Consuntivo) 32211,70 €
2018 (Consuntivo) 41629,49 €
2019 {Consuntivo) 110 107,99 €
2020 (Consuntivo) 88 930,11 €
2021 (Consuntivo) 25034,73 €
2022 {Consuntivo Stimato) 15 341,15 € |
2023 | SEMESTRE (Consuntivo Stimato ) 9 182,69 €
|IMPORTI TOTALE PREVISTI{ 944 849,68 € 169 965,65 € 79214,81€ |

TOTALE SOGIN AL 30/06/2023

(1) Al netto di € 64.979,71 ancora da incassare

1194 030,14 € |
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Per la Nucleco la situazione contabile & la seguente:

Contabilita avanzata al 31/12/2020.

i - Totale effettivamente
Pos Nucleco rendiconto n. |Periodo Totale documento | | .
riconosciuto e fatturato
1 NC 17 00320 Aprile-maggio 2017 €57 441,92 £57441.91
NC 133 00005 Giugno - Sett 2017 € 147 460,33 € 147 427,03
NC 133 00006 Ottobre -dic 2017 €208 381,03 € 207 193,70
NC 133 00008 Genn - Marzo 2018 € 199 600,44 € 198 194,94
s [nc13300016 ;\g{;e - Glugno € 128 554,97 € 128 554,97,
6 |NC13300017 Luglio -Sett 2018 £ 88 366,32 € 88 366,32
7 |NC 13300020 Ottobre -Dic 2018 £ 706 490,60 € 702 604,50
8  |NC 13300022 Genn - Marzo 19 €561 424,02 €561 168,82
9  |NC 13300024 Aprile - Giu 19 € 554 508,72 € 540 485,77
10 |NC 13300025 Luglio - Sett 19 €505 925,13 € 505 731,12
11 |NC 13300028 Ottobre - Dic 19 € 666 336,37 €666 222,27
12 NC 13300032 rev 01 Gennaio - Marzo 20 357 714,53 € 357 688,53
13 [NC 13300033 Aprile - Giu 20 €437 542,78 € 437 542,78
14 |NC 13300034 Luglio - Sett 20 € 464 366,64 € 464 031,14
15  |NC 133 00044 Ottobre - Dic 20 € 996 599,93 € 996 428,19
Totale al 31/12/2020 € 6 059 081,99
Contabilita avanzata al 31-12-2021.

Pos Nucleco rendiconto n. |Periodo Totale documento
16 NC 133 00046 Gennaio - Marzo 21 € 45 682,81
17 NC 133 00047 Aprile - Giugno 21 €32 925,22
18 NC 133 00048 Luglio - Settembre 21 € 22 663,84
18 NC 133 00049 Ottobre - Dicembre 21 € 633 356,30

TOTALE al 31-12-2021 € 734 628,17

Contabilita al 30-06-2023

Pos Nucleco rendiconto n. |Periodo Totale documento
20 NC 133 00051 Gennaio - Marzo 22 € 551 275,02
21 NC 133 00052 Aprile - Giu 22 € 20 302,53
22 NC 133 00053 Luglio - Sett 22 €5 729,51
23 NC 133 00054 Ottobre - Dic 22 € 185 860,30
24 Verbale | semestre 23 |Gennaio - Giugno 23 € 316 533,97
TOTALE Contabilita al 30-06-2023 €1079 701,33

| TOTALE NUCLECO AL 30/06/2023
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Complessivamente la situazione contabile del progetto al 30-06-2023 ¢ la seguente

i ATTIVITA' RENDICONTATE E ATTIVITA’' RENDICONTATE - = Dl
LIQUIDATE (1) ANCORA DA LIQUIDARE DA RENDICONTARE
SOCIETA dal lltrimestre 2017 al IV timestre | dal | trimestre 2021 al IV trimestre dal | trimestre 2022 al |l TOTALE
2020 2021 trimestre 2023

|
INUCLECO 6059 081,99 € 734 628,17 € 1079701,33€| 787341149€
|SOGIN (2) 944 849,68 € 169 965,65 € 79 214,81 € 1194 030,14 €
':IVA 10 % 700 393,17 € 90 459,38 € 115 891,61 € 906 744,16 €
|TOTALI 770432484€ 995 053,20 € 1274807,75€
| Situazione contabile del progetto al 30-06-2023 9974 185,79 €

(1) Gli importi al 31-12-2020 sono stai tutti liquidati al netto di € 64.978,71 ancora da saldare

(2) Negli imporii della SOGIN i costi indiretti fino al 31-12-2021 sono quelli consuntivati Per l'anno 2022 e | semestre 2023 sono stati stimati sulla base delta
percentuale riferita alf'anno 2021 (pari a 73,40%)

Di seguito si riporta la stima delle future attivita nell'ipotesi che il completamento avvenga entro il

31-12-2024.

Per le prestazioni che fornira la SOGIN di seguito si riportano le macro-attivita con i relativi costi.

IMPORTI PREVISTI
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' NUO.VO AQCORDO
(ipotesi fine
dicembre 2024)

Redazione documentazione (Cronoprogramma, Piano Operativo, 54 000 €
Procedure operative, Piani di Caratterizzazione, Rapporto Finale) |
Project Management. Direzione, Controllo e supervisione 30000 € ‘
Esperto qualificato 12000 € |
Responsabile di sito CEMERAD 23000 € |
'RSPP 6000 € |
Trasferte 15 000 € |
Costi indiretti a finire 102760 € |
IMPORTI TOTALE PREVISTI B o 242760 € |
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Per le prestazioni che fornira la NUCLECO di seguito si riportano le macro-attivita con i relativi costi.

VOCE DESCRIZIONE ATTIVITA' IMPORTO

ATTIVITA DI CANTIERE NECESSARIE PER SVUOTARE IL DEPOSITO DI

1 STATTE E RENDERLO DISPONIBILE PER AVVIARE LE ATTIVITA' DI 298 584,04 €
BONIFICA

2 TRASPORTI (previsti numero 22) 128 333,33 €

3 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI GIA' CONFERITI N NUCLECO (435 fusti) 379 832,60

4 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI PRESENTI A STATTE (2052 colli) 3552 484,30 €

5 TRATTAMENTO DEI BACTEC {20 colli) 7 404,00 €

6 Trattamento dei potenzialmente radioattivi (155 colli) 22 759,20 €

; TRATTAMENTO FUSTI ANONIMI 759 fusti (ipotesi di cui procedura Prot. 728 395,00 €
n. 0006716 del 08/02/2022. .}

8 Trattamento MDR di Statte (35 presenti + 15 nuova produzione) 34 800,00 €
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE RADIOATTIVI IN

9 DEPOSITO CAMPOVERDE (completamento contabilita per smaltimento 39 566,86 €
liquidi)

10 TRATTAMENTO DEl RIFIUTIPOTENZIALMENTE RADIOATTIVI IN 64777,14 €
DEPOSITO PROTEX

11 TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITA' lotti 1,2,3,5 104 231,31 €

12 TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITA' lotto 10 67 980,86 €

13 BONIFICA FINALE 190 000,00 €

14 VIDEOSORVEGLIANZA 5 650,00 €
TOTALE 5624 799 €

Il quadro economico complessivo & quindi il seguente

CONSUNTIVO NUCLECO AL 30/06/23
CONSUNTIMO SOGIN AL 30/06/23

787341149¢€
1194 030,14 €
9067 441,63 €

906 744,16 €
9974 185,79 €

5624 799,00 €

TOTALE CONSUNTIVI

VA CONSUNTNO AL 30/06/2023
TOTALE CONSUNTIVICON IVA AL 30/06/2023

STIMA AFINIRE NUCLECO

STIMA AFINIRE SOGIN 242 760,00 €
TOTALE A FINIRE 5867 655,60 €

VA LAVORI A FINIRE 586 755,90 €
TOTALE A FINIRE CON IVA 6 454 314,90 €

TOTALE PREVISTO PER INTERVENTO COMPRESO IVA 16 428 500,69 €

La copertura economica dell’accordo in essere, comprensiva di IVA, ammonta ad euro 7.852.312,60.
L'importo complessivo dell’intervento ad oggi in relazione alla stima effettuata e riportata nel
quadro economico complessivo, & di € 16.428.500,69, pertanto I'Addendum all’Accordo di
Collaborazione (sottoscritto in data 13.04.2017), prevede un incremento degli oneri economici,
comprensivi di IVA, pari a € 8.576.188,09.
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Riepilogo Risorse a copertura dell’Accordo di Collaborazione sottoscritto il 13.04.2017 e
dell’Addendum all’Accordo di Collaborazione.

Importo a valere risorse art. 3, comma 5-bis, DL
n. 1/2015, L. n. 20/2015 7.852.312,80%
Importo a valere risorse art. 1, comma 417, L. n.
234/2021 8.576.188,09 €
Importo complessivo 16.428.500,69 €
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